



COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teléfono: (506) 2210-2828 / Fax: (506) 2220-3977

San José, Costa Rica

FECHA: 9 DE JULIO DEL 2015

ORDEN DE COMPRA No. 5080

A FAVOR DE: Jcb Constructora Y Alquiler, S.a.

IDENTIFICACION: 3101320803

TEL: (506) 22960082

CUENTA CLIENTE: 15100610010054393

DECRETO EJECUTIVO: N°36252-MP

PLAZO DE ENTREGA: 132 DÍAS

PROGRAMA: 600 - EMERGENCIAS

EMERGENCIAS: X
ORDINARIO_PREVENCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2,500	SERVICIO DE EXTRACCION, CARGA Y ACARREO DE MATERAIL Observaciones: Carga, acarreo (5 km) y construcción de coraza en talud interno con arena estabilizada. Unidad de medida, m3.	22,021.24	55,053,100.00
1,000	VARILLAS DE ACERO Observaciones: Acero de Refuerzo. Unidad de medida, kg.	1,416.57	1,416,570.00
50	TUBO DE CONCRETO REFORZADO Observaciones: Tubo de alcantarilla Clase III de 0.90 m de diámetro. Unidad de medida, ml.	388,656.91	19,432,845.50
326	MATERIAL DE CORAZA Observaciones: Coraza de mortero armado. Unidad de medida, m3.	222,850.67	72,649,318.42
50	HORMIGON Observaciones: Concreto Clase RN 210. Unidad de medida, m2.	207,374.66	10,368,733.00

NOTA: Esta orden de modificación obedece a la necesidad de incluir en el contrato cantidades adicionales de coraza para proteger sectores vulnerables no visibles en la formulación inicial del proyecto. Además se detectaron otros puntos donde se requirieron sistemas de drenaje que permitieran garantizar que las estructuras de dique construidas no se expusieran a escorrentías en la parte trasera del dique (talud seco). A su vez se incluyó una solución para la sección aguas abajo del Puente Santa Marta donde no fueron consideradas inicialmente ciertas estructuras a la hora de crear la plantilla de diseño del proyecto, esto por no contar en ese momento con la topografía de todas las secciones del cauce. Esta modificación aumenta el monto contractual en un 16.04% y el plazo en 32 días calendario, para un total del plazo de ejecución del proyecto de 132 días calendario.

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

RECIBIDO POR

NOMBRE: José R. Salas Molina

CEDULA #: 2 0489 0363

FECHA: 13/07/2015 HORA: 11:37 a.m.

OBSERVACIONES:

OM#2 CE-030-2014 "OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE NOSARA II ETAPA, PROVINCIA GUANACASTE".
ING.RESPONSABLE AURIEL ARTURO HERRERA BARQUERO

Ciento Cincuenta Y Ocho Millones Novecientos Veinte Mil Quinientos Sesenta Y Seis Colones Con 92/100

DESCUENTO	¢	0.00
TOTAL	¢	158,920,566.92

PROCESO COMPRA: CE-030-2014 - OBRAS DE PROTECCIÓN INUNDACIONES COMUNIDAD NOSARA II ETAPA			
GARANTIA EQUIPO:	GARANTIA CUMPLIMIENTO: N°113-2015	MONTO: 57,496,028.14	
<u>Licda. Rocío Zamora Fallas</u> <u>10/07/15</u>	<u>10/07/15</u>	SI NO <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Lic. Alejandro Mora</u>
HECHO POR: PROVEEDURIA	REVISADO POR: PROVEEDURIA	REFRENDO	Vº Bº ADM. FINANCIERA
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: CNPRE			

APROBADO: ORDEN DE MODIFICACIÓN #3

APROBADO POR:

SESION:

ACUERDO: GPR-TC-0202-2015

ARTICULO:

FECHA: 25/ 05/ 2015

[Signature]